CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				REFORMA POSTO DE SAÚDE

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA DO CHUI	CHUI/RS	BR 471	UBS POSTO DE SAÚDE

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-21	Não	Porto Alegre / RS		25,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 07/07/21	Parcela 1 ago/21	Parcela 2 set/21	Parcela 3 out/21	Parcela 4 nov/21	Parcela 5 dez/21	Parcela 6 jan/22	Parcela 7 fev/22	Parcela 8 mar/22
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	73.334,87	Parcela (%)	49,11%	50,89%						
			Parcela (R$)	36.011,98	37.322,89						
			Acumulado (%)	49,11%	100,00%						
			Acumulado (R$)	36.011,98	73.334,87						
1.	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE / SALA FARMÁCIA	655,46	Parcela (%)		100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	0,00	655,46						
2.	SALA DA VIGILANCIA E FARMACIA/ FARMÁCIA	271,60	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	135,80	271,60						
3.	VIGILANCIA	655,46	Parcela (%)		100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	0,00	655,46						
4.	FISIOTERAPIA	306,08	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	153,04	306,08						
5.	CORREDOR DE ACESSO	7.133,82	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	3.566,91	7.133,82						
6.	SALA DO PIM E SALA DA SECRETÁRIA	975,00	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	487,50	975,00						
7.	ÁREA EXTERNA	4.638,59	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	2.319,30	4.638,59						
8.	PORTAS DE ACESSO DA ENTRADA PRINCIPAL	7.502,50	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	3.751,25	7.502,50						
9.	GRADES PARA AS ABERTURAS EXISTENTES	51.196,36	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	25.598,18	51.196,36						

Kristhie C. Legneti
Engenheiro Civil
Matrícula 91-4
CREA 221566

Local

05 de agosto de 2021
Data

Nome: KRISTHIE LEGNETI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS221566
ART/RRT: